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1. PREMESSA 

 La presente relazione illustra i criteri e le modalità di costruzione del cronoprogram-
ma delle opere. Il riferimento utilizzato è la Circolare C/175 del 1982. 
 Per la redazione del cronoprogramma è stara seguita sequenza logica. 
 
- Individuazione dei gruppi omogenei di lavorazione. 
- Individuazione degli importi per ogni gruppo omogeneo. 
- Assegnazione della percentuale di manodopera per ogni gruppo omogeneo. 
- Assegnazione del numero di lavoratori previsti per ogni gruppo omogeneo. 
- Calcolo dei giorni lavorativi necessari per ogni gruppo omogeneo. 
- Calcolo dei giorni consecutivi necessari per ogni gruppo omogeneo. 
- Collocazione temporale di ogni gruppo omogeneo. 
- Realizzazione diagramma di Gantt. 
 
2. INDIVIDUAZIONE GRUPPI OMOGENEI 

Gruppo omogeneo Costo lavorazione Percentuale incidenza della 
manodopera 

Illuminazione di evacuazione 
sonora 

34.763,49 euro 9% 

Impianto di illuminazione di 
sicurezza 

24.819,29 euro 12% 

Antincendio idranti, estintori, 
porte di esodo 

5.918,86 euro 30% 

 
 Definiti i gruppi, i costi e la percentuale di manodopera, sono stati calcolati i giorni 
naturali consecutivi necessari mediante la formula: 
 
NGC = (I x P/100) / (C x N x O) x (GA / GU) 
 
dove: 
 
I = importo Gruppo di lavorazione (euro) 
P= percentuale incidenza manodopera 
C= costo orario della manodopera 
O = numero di lavoratori previsti 
N = numero ore giornaliere (6) 
GA = numero giorni all’anno (365) 
GU = numero giorni utili all’anno (236) 
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NGC = Numero giorni consecutivi necessari 
 
 

3. INDIVIDUAZIONE TEMPI DELLE LAVORAZIONI 

Impianto evac 
 
 Nel calcolo è stato ipotizzato un costo della manodopera di 26,49 euro/h, costo del 
prezziario listino Regione Lombardia 2019, e ipotizzando una squadra di due persone. 
 Tempo previsto per la lavorazione 20 giorni. 
 
Impianto di illuminazione di sicurezza 
 
 Nel calcolo è stato ipotizzato un costo della manodopera di 26,49 euro/h, costo del 
prezziario listino Regione Lombardia 2019, e ipotizzando una squadra di due persone. 
 Tempo previsto per la lavorazione 13 giorni. 
 
Antincendio idranti, estintori, porte di esodo 
 
 Nel calcolo è stato ipotizzato un costo della manodopera di 34,51 euro/h, costo del 
prezziario listino Regione Lombardia 2019, e ipotizzando una squadra di due persone. 
 Tempo previsto per la lavorazione 7 giorni. 

 
 Al fine della diminuzione delle interferenze, le tre attività saranno svolte non in con-
temporanea: prima sarà realizzato l’impianto evac, poi l’impianto di illuminazione di sicurez-
za, poi gli interventi antincendio. 
 Come da allegato, la durata del cantiere prevista è di 42 giorni naturali consecutivi. 
 
 

*…*…* 



ID Nome attività Durata

1 Scuola Molinazzo 48 g

2 Accantieramento 4 g

3 Impianto evac 20 g

4 Impianto di illuminazione 

sicurezza

13 g

5 Idranti - estintori - porte 

esodo

7 g

6 Collaudi 4 g
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