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1. PREMESSA

La presente relazione illustra i criteri e le miadadi costruzione del cronoprogram-
ma delle opere. Il riferimento utilizzato € la Qilare C/175 del 1982.
Per la redazione del cronoprogramma € stara seggijuenza logica.

- Individuazione dei gruppi omogenei di lavorazione

- Individuazione degli importi per ogni gruppo oneogo.

- Assegnazione della percentuale di manodoperagrérgruppo omogeneo.
- Assegnazione del numero di lavoratori previstiqgni gruppo omogeneo.
- Calcolo dei giorni lavorativi necessari per ogrippo omogeneo.

- Calcolo dei giorni consecutivi necessari per @gnppo omogeneo.

- Collocazione temporale di ogni gruppo omogeneo.

- Realizzazione diagramma di Gantt.

2. INDIVIDUAZIONE GRUPPI OMOGENEI

Gruppo omogeneo Costo lavoraziong Percentuale in@dza della
manodopera

llluminazione di evacuazione 34.763,49 eurg 9%

sonori

Impianto di illuminazione d 24.819,29 eurg 12%

sicurezz

Antincendio idranti, estintori, 5.918,86 eurg 30%

portedi esodt

Definiti i gruppi, i costi e la percentuale di nmalopera, sono stati calcolati i giorni
naturali consecutivi necessari mediante la formula:

NGC = (I x P/100) / (C x N x O) x (GA / GU)
dove:

| = importo Gruppo di lavorazione (euro)
P= percentuale incidenza manodopera
C= costo orario della manodopera

O = numero di lavoratori previsti

N = numero ore giornaliere (6)

GA = numero giorni all'anno (365)

GU = numero giorni utili all'anno (236)
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NGC = Numero giorni consecutivi necessari

3. INDIVIDUAZIONE TEMPI DELLE LAVORAZIONI

Impianto evac

Nel calcolo e stato ipotizzato un costo della ntapera di 26,49 euro/h, costo del
prezziario listino Regione Lombardia 2019, e ipmdizdo una squadra di due persone.
Tempo previsto per la lavorazione 20 giorni.

Impianto di illuminazione di sicurezza

Nel calcolo e stato ipotizzato un costo della numpera di 26,49 euro/h, costo del
prezziario listino Regione Lombardia 2019, e ipmdizdo una squadra di due persone.
Tempo previsto per la lavorazione 13 giorni.

Antincendio idranti, estintori, porte di esodo

Nel calcolo e stato ipotizzato un costo della numpera di 34,51 euro/h, costo del
prezziario listino Regione Lombardia 2019, e ipmdizdo una squadra di due persone.
Tempo previsto per la lavorazione 7 giorni.

Al fine della diminuzione delle interferenze, te ttivita saranno svolte non in con-
temporanea: prima sara realizzato I'impianto epac/)impianto di illuminazione di sicurez-
za, poi gli interventi antincendio.

Come da allegato, la durata del cantiere preeisted2 giorni naturali consecutivi.
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ID  |Nome attivita Durata 's1 152 's3 54 'S5 's6 's7 's8 's9 1510
2 Accantieramento 4g
3 Impianto evac 20g
4 Impianto di illuminazione 13 g
sicurezza
5 Idranti - estintori - porte 78
esodo
6 Collaudi 4g

Pagina 1




