SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE QUALIFICATO, IVI INCLUSO LE
ENERGY SERVICE COMPANIES (ESCO), PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE,
UNITAMENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA, DELLIMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO Al SERVIZI SMART CITY, DEL
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO, IL TUTTO MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE
ENEGETICA E FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) Al SENSI DEL D.LGS. 115/2008 E S.M.
EDI.

TRA
Il Comune di[...] (P.IVA ) - nella persona di nato a , il
, codice fiscale , in qualita di ,
all’'uopo delegato in forza del provvedimento n. del -
domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune in , via - il quale dichiara di agire in

nome, per conto e nell’interesse del Comune (di seguito anche il "Comune" o il "Concedente”)

E
sede in Via
n. , capitale sociale Euro interamente versato, Ufficio
del Registro delle Imprese di e codice fiscale n. R.E.A. n.
Partita IVA n. rappresentata nel
presente atto dal Sig. in qualita di Procuratore Speciale (di seguito

I""Aggiudicatario") [NOTA: assumendo che la concessione venga sottoscritta dalla societa di progetto che,
ex art. 184 del Codice, subentra all'aggiudicatario].

Di seguito, ove intese congiuntamente, le “Parti”
Premesso che

- il Comune e risultato aggiudicatario del finanziamento erogato dalla Fondazione Cariplo mediante il
bando ambiente 2015 “100 Comuni efficienti e rinnovabili”, presentando il progetto denominato “Light
light._ La nuova illuminazione pubblica a Bovisio Masciago”;

- Il progetto finanziato prevedeva, inter alia, |a realizzazione di interventi mirati al miglioramento delle
performances energetiche dell'Impianto di Pubblica llluminazione;

- tale finanziamento prevedeva altresi che il Comune selezionasse, mediante procedura ad evidenza
pubblica, un operatore qualificato per I'affidamento di una concessione di servizi per la realizzazione, e
successiva gestione, di tali interventi mediante contratto di prestazione energetica e finanziamento
tramite terzi;

- il Comune ha indetto la procedura di gara denominata “PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN
OPERATORE QUALIFICATO, IVI INCLUSO LE ENERGY SERVICE COMPANIES (ESCO), PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E
MANUTENZIONE, UNITAMENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA, DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO Al SERVIZI SMART CITY, DEL COMUNE DI
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BOVISIO MASCIAGO, IL TUTTO MEDIANTE CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) Al SENSI DEL D.LGS. 115/2008 E S.M. ED 1” (di seguito la
"Gara"), pubblicata in in data ;

- con Determinazione nr del la Gara e stata aggiudicata in via definitiva all’
Aggiudicatario;

- acarico dell’Aggiudicatario non risultano cause di esclusione, giusta documentazione acquisita ai sensi
dalle norme vigenti;

- le Parti intendono quindi insieme avviare un programma di efficientamento energetico dell’Impianto di
Pubblica llluminazione del Comune secondo I'Offerta presentata dall’Aggiudicatario e i criteri e le
priorita indicate nella Documentazione di Gara, come di seguito definita;

- l'utilizzo del modello del finanziamento tramite terzi oggetto della Gara rende possibile la realizzazione
degli interventi indicati nell’Offerta senza alcun costo per il Comune;

- al termine del periodo di affidamento, senza alcun costo da parte del Comune, quest’ultimo rientrera
nella piena disponibilita dell'Impianto di Pubblica llluminazione e dei Pali accessori, come definiti nel
Capitolato Speciale, beneficiando nella sua interezza dei risparmi generati dagli interventi;

- (se applicabile) I’Aggiudicatario ha provveduto alla costituzione della societa di progetto di cui
all’art.184 del d.lgs. n.50/2016;

- tutto cid premesso e considerato quale parte sostanziale del presente Contratto, le Parti, come sopra
rappresentate, intendono addivenire alla sottoscrizione del presente Contratto avente ad oggetto
I'affidamento, in concessione, del servizio di efficienza energetica dell'Impianto di Pubblcia
Illuminazione del Comune di Bovisio Masciago, ricompresi in un unico lotto, comprensivo di (i)
progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento, con eventuale
predisposizione a servizi di smart city, fornitura di energia elettrica (a condizioni economiche inferiori a
quelle di cui alle Convenzioni CONSIP), inclusa conduzione, manutenzione, messa in sicurezza e
adeguamento normativo dell'Impianto di Pubblica llluminazione (realizzati ed esistenti), nonché (ii)
manutenzione ordinaria per Pali accessori di proprieta comunale situati nel territorio del Comune;

- il bando di gara prevede 'obbligo per il soggetto aggiudicatario della concessione di corrispondere in
un’unica soluzione, al concessionario uscente, il valore di subentro nella misura massima di Euro [..]
oltre IVA, indicato nel bando di gara e garantito da polizza fideiussoria n. [...] del [...];

- a tal fine le Parti riconoscono fin d'ora che I'Equilibrio Economico-Finanziario, di cui all'art. 180 del
d.lgs. n. 50/2016, si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico-Finanziario asseverato redatto
dall’Aggiudicatario sulla base della Baseline (di cui all’All.to 1 al Capitolato Speciale), che & parte
integrante del presente Contratto. In particolare gli elementi piu significativi del Piano economico-
finanziario sono: i) i costi di investimento; ii) i costi operativi; iii) gli oneri finanziari; iv) le imposte e le
tasse dovute dall’Aggiudicatario; v) la durata del Contratto, come prevista al successivo art. 4; vi) la
realizzazione degli interventi come previsti al successivo art. 12; vii) gli Incentivi.

- oltre a quanto sopra specificato, per i contenuti minimi del Piano Economico Finanziario si richiamano
le previsioni di cui all’allegato MODELLO PEF del documento “Linee Guida per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica in Partenariato Pubblico Privato” redatto da Finlombarda
(http://www.ppp-lombardia.it/linee-guida-settoriali-sul-partenariato-pubblico-privato/).

Tutto cid premesso e considerato, quale parte integrante del presente Contratto, le Parti stipulano quanto
segue

1) Premesse, definizioni e Documenti Contrattuali
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Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale tra le
Parti cosi come costituitosi in esito alla Gara svolta per la scelta dell’Aggiudicatario.

Le premesse e i documenti contrattuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente
Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volonta delle
Parti in relazione ad ogni attivita connessa all’esecuzione del Servizio, come di seguito meglio definito.
Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli
atti a base di gara, nonché I'Offerta presentata dall’Aggiudicatario, unitamente ai seguenti documenti
contrattuali allegati:

1) Determinazione Comune del [...] nn. [...]
2) Bando digara del.... Pubblicato in data ...
3) Disciplinare di gara
e Allegato 1 —SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI
e Allegato 2 — INTERVENTI PREVISTI: costi unitari
3) Capitolato speciale e allegati
e Allegato 1 —Baseline Energetica;
e Allegato 2 — Documentazione tecnica relativa all'Impianto di Pubblica llluminazione
quali:
- Allegato 2.1 — Censimento dell’lImpianto di Pubblica llluminazione e relativi
documenti di approfondimento:
o 2.1.a-Abaco dei corpi illuminanti
2.1.b —Abaco dei Pali della luce
2.1.c -Schede quadri elettrici
2.1.d — Localizzazione dei Pali della luce
2.1.e —Localizzazione dei quadri elettrici
o 2.1.f-Tipologie di Linee Elettriche
- Allegato 2.2 — Scenario di intervento e requisiti minimi
- Allegato 2.3. — Schede tecniche dei Pali Accessori
e Allegato 3 - Schede di Monitoraggio;
4) Bozza Schema di Contratto e allegati
e Allegato A— Canone del servizio;

O O O O

Salvo che ove diversamente previsto nel presente Contratto, i termini di seguito riportati avranno, sia
al singolare sia al plurale, il significato qui di seguito attribuito:

“Commissione di verifica”: & la Commissione di esperti nominata dal Comune ai sensi del presente
Contratto.

“Concessione”: & il rapporto concessorio avente ad oggetto la realizzazione, e successiva gestione, di
interventi finalizzati all’efficienza energetica tra Comune e Aggiudicatario disciplinato dal presente
Contratto.

“Documentazione Contrattuale”: e la documentazione di cui al precedente art. 1.3.

“Impianto di Pubblica llluminazione”: complesso formato dalle linee elettriche, pali (esclusi i Pali
Accessori) e quadri elettrici o quadri di comando, destinato a realizzare I'illuminazione di aree esterne
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ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell’energia elettrica (quadri elettrici). Per
tale Impianto sono richiesti interventi di efficientamento energetico.

“Pali accessori”: € richiesto solo il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria riportati
nell’Allegato 2.3 Schede tecniche dei Pali Accessori del Capitolato Speciale

“Finanziatori”: sono i soggetti istituzionali ammessi all’esercizio del credito di cui I’Aggiudicatario si
avvale ai fini del finanziamento degli Interventi di cui al presente Contratto e alla Documentazione
Contrattuale

“Servizio”: € il servizio energetico offerto dall’Aggiudicatario al Comune volto a migliorare |'efficienza
energetica dell’'lImpianto di Pubblica llluminazione secondo quanto indicato nell’Offerta e nel rispetto
delle condizioni previste dai Documenti Contrattuali

“Situazioni o eventi favorevoli o sfavorevoli”: sono le variazioni rilevanti che generano alterazione dei
presupposti (di cui in premessa) sui quali si basa il Piano Economico-Finanziario asseverato redatto
dall’Aggiudicatario e che determinano la rinegoziazione ai sensi del successivo art. 24.

Per ogni altra definizione si rinvia all’art. 2 del Capitolato.

Oggetto del Contratto

Il Comune affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, a fronte del Canone per i
Servizi di cui all’art. 3 del presente Contratto, il Servizio, impegnandosi a realizzarlo a perfetta
regola d’arte e secondo la miglior tecnica. L’affidamento ha pertanto ad oggetto I'efficientamento
energetico dell'Impianto di Pubblica llluminazione, con la predisposizione dello stesso ai servizi
smart city, del Comune di Bovisio Masciago ricompreso in un unico lotto, comprensivo di (i)
progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento, con eventuale
predisposizione a servizi di smart city, fornitura di energia elettrica (a condizioni economiche
inferiori a quelle di cui alle Convenzioni CONSIP), inclusa conduzione, manutenzione, messa in
sicurezza e adeguamento normativo dell'Impianto di Pubblica llluminazione (realizzati ed esistenti),
nonché (ii) manutenzione ordinaria per Pali accessori, il tutto per un periodo massimo di 180
(centoottanta) mesi. L'affidamento ha lo scopo di ottenere una riduzione dei consumi energetici
per I'Impianto di pubblica llluminazione pari ad un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto ai
consumi energetici da Baseline (allegato 1 del Capitolato Speciale), pur nel mantenimento di
condizioni ottimali in conformita a quanto dichiarato nell’Offerta (allegato 2 al presente Schema di
Contratto).

Il Contratto dovra essere eseguito dall’Aggiudicatario in accordo e nel pieno rispetto delle
previsioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nella Documentazione
Contrattuale, nella normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei “Criteri Ambientali Minimi in
materia di “llluminazione Pubblica” adottati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare con D.M. 27/09/2017, e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto
medesimo.

Sono compresi nell’oggetto della Concessione a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo:

a) Progettazione e realizzazione degli Interventi come da Offerta tecnica di cui all’Allegato B al
presente Contratto;
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b) Svolgimento dei Servizi:

I.  Progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi di efficientamento,
fornitura di energia elettrica dell'Impianto di Pubblica Illuminazione (a condizioni
economiche inferiori a quelle di cui alle Convenzioni CONSIP), inclusa conduzione,
manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento normativo dell’'Impianto (realizzati
ed esistenti) e predisposizione a servizi di smart city;

Il.  Manutenzione ordinaria per i Pali Accessori;

Ill.  Monitoraggio e portale dedicato alle comunicazioni, di cui all’art. 7 del Capitolato
Speciale.

L’Aggiudicatario dovra erogare i Servizi per tutta la durata del Contratto, pari a [...] come da Offerta,
secondo le modalita indicate dal presente Contratto e dalla Documentazione Contrattuale, in modo
tale da non compromettere la normale operativita e funzionalita dell'impianto di Pubblica
Illuminazione e dei pali Accessori cosi da raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico previsti nel
Contratto.

L'Aggiudicatario dovra gestire i Servizi nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni
dell’Amministrazione e degli Enti competenti, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative
vigenti in materia, ivi inclusi i Criteri Ambientali Minimi in materia di “llluminazione Pubblica” adottati
dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. 27/09/2017, nonché delle
prescrizioni di cui a tutti i Documenti Contrattuali.

L'Aggiudicatario dovra inoltre garantire I'adeguamento degli Interventi, nonché dei relativi Servizi, agli
standard tecnico-regolamentari applicabili nel corso degli anni, facendo si che le opere e il loro utilizzo
siano sempre in linea con lo sviluppo tecnologico del settore di riferimento, nel costante rispetto delle
performance indicate nel presente Contratto e relativi Allegati, restando inteso che tutte le migliorie e
gli adeguamenti diverranno integralmente di proprieta del Comune senza alcun onere per lo stesso
secondo quanto previsto all’art. 4.

L’Aggiudicatario & tenuto a gestire il Servizio in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e
gestione a proprio rischio, e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall’Offerta e dai Documenti Contrattuali.

L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire ogni attivita inerente la gestione dei Servizi in tutte le sue parti
nonché in tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture
complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dei Servizi
in conformita alla documentazione posta a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni,
comungue denominate, dettate da parte delle Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali
prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nella Documentazione
Contrattuale.

Canone per i Servizi

L’'Aggiudicatario ricevera, per tutta la durata dell’affidamento, come compenso per gli interventi svolti
e per i servizi prestati, il pagamento del Canone per i servizi da parte del Comune.

Il valore del Canone dei Servizi € determinato dall’Offerta dell’Aggiudicatario, allegata al presente
Contratto (Allegato A). Le componenti del Canone del Servizio sono calcolate secondo quanto previsto
dall’Allegato A al presente Contratto.
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A fronte del rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dall’Offerta (sub Allegato B al
presente Contratto), il Comune corrispondera all’Aggiudicatario il Canone per i Servizi a partire dalla
Data di Presa in Gestione dell'Impianto di Pubblica lllumianzione e dei Pali Accessori ai sensi del
Capitolato Speciale.

| pagamenti avverranno con le cadenze indicate nell’Allegato A Canone del Servizio del presente
contratto, previa verifica da parte del Concedente della regolarita contributiva in base alla normativa
applicabile. Il Canone per i Servizi € determinato secondo quanto previsto nell’Offerta.

Al fine di trasferire sull’Aggiudicatario il rischio di gestione in conformita a quanto prescritto dal
Codice e dai principi Eurostat, il Canone per i Servizi € soggetto alle penali di cui al presente Contratto.
Ai fini del pagamento del Canone per i Servizi, I’Aggiudicatario provvedera a trasmettere al
Responsabile del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo periodo la
richieste di pagamento del Canone per i Servizi, con indicazione dettagliata degli elementi utili alla
determinazione dell'importo. Il Concedente provvedera ai relativi pagamenti entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della richiesta dell’Aggiudicatario.

Qualora I'emissione della fattura non dovesse essere preventivamente concordata tra Concedente e
Aggiudicatario, il Concedente si riserva di eseguire i necessari controlli di legge ed eventualmente si
riserva di esercitare la facolta di rivalersi sull’Aggiudicatario applicando un congruo conguaglio sulla
successiva rata del Canone.

Durata

Il presente Contratto € valido ed efficace dal momento della sua sottoscrizione e cessera di avere
efficacia decorsi mesi ( ) dalla data di Presa in Gestione dell’Impianto di Pubblica
lllumianzione e dei Pali Accessori ai sensi del successivo art. 5, come da Offerta dell’Aggiudicatario. Al
termine del presente Contratto, come indicato all'art. 8.4 del Capitolato Speciale, I'lmpianto di
Pubblica lllumianzione e i Pali Accessori dovranno rientrare nell'immediata disponibilita del Comune
senza alcun costo aggiuntivo per quest’ultimo e dovranno essere restituiti in condizioni di perfetto
utilizzo e funzionalita, nonché con impianti conformi alla normativa vigente al momento della

riconsegna.
Presa in gestione dell’Impianto di Pubblica lllumianzione e dei Pali Accessori

Onde provvedere alla Presa in Gestione dell’Impianto di Pubblica llluminazione e dei Pali Accessori
da parte dell’Aggiudicatario, il Comune si impegna a convocare I’Aggiudicatario entro 30 (trenta)
giorni dalla sottoscrizione del presente. Il processo di verifica dello stato dell'Impianto cosi attivato e
documentato in appositi verbali dovra concludersi entro 30 (trenta) giorni dall'invio della predetta
convocazione, onde consentire la Presa in Gestione dell'Impianto di Pubblica Illuminazione e dei Pali
Accessori.

La Data di presa in Gestione & altresi disciplinata dall’art. 8.1 del Capitolato Speciale.

Obblighi dell’ Aggiudicatario

Con la sottoscrizione del presente Contratto, I’Aggiudicatario si obbliga altresi a) ad attivare le
Garanzie Fideiussorie e le Assicurazioni previste dai documenti di gara; b) assicurare il finanziamento
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di tutto quanto occorre all'espletamento degli Interventi e dei Servizi, nonché di quanto previsto dal

presente Contratto.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3 e nell'espletamento delle attivita ivi previste,

I’Aggiudicatario si obbliga all'integrale e pieno rispetto della normativa di volta in volta vigenti in

relazione ai Servizi e agli Interventi, nonché in materia ambientale, fiscale, contributiva e

previdenziale.

L’Aggiudicatario si impegna altresi a fornire al Comune tutte le informazioni e la documentazione

richiesta in relazione all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto degli obblighi previsti dal

monitoraggio di cui all’'Allegato 3 al Capitolato Speciale e sotto la vigilanza dalla Commissione di

verifica prevista dall’art. 15 del presente Contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga altresi a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 7 (sette)

giorni dal suo verificarsi, i seguenti eventi:

a. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilita degli Interventi
e/o del Servizi per un periodo superiore a 1 (un) giorno, con indicazione della relativa causa e
delle misure che I’Aggiudicatario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;

b. ogni evento o circostanza che possa determinare la risoluzione, il recesso o la decadenza dal
beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse
all’Aggiudicatario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per I'esecuzione forzata da
parte dei Finanziatori nei confronti dell’Aggiudicatario [ove applicabile];

c. linstaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti dell’ Aggiudicatario
ove ne possa conseguire l'impossibilita o incapacita dell’Aggiudicatario di adempiere le
obbligazioni di cui al presente Contratto;

d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla
Concessione ovvero sulla capacita del Aggiudicatario di adempiere alle obbligazioni poste a suo
carico dal presente Contratto;

e. ogni situazione o evento che possa determinare un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del
successivo art. 24.

L'Aggiudicatario si impegna a conservare, oltre ai requisiti di ordine generale, quelli di ordine speciale

definiti dalla Gara cosi come eventualmente modificati ai sensi della legge ovvero del presente

Contratto, nonché tutti quelli eventualmente necessari alla progettazione e realizzazione degli

Interventi previsti ai sensi del presente Contratto.

Qualora I’Aggiudicatario perda in tutto o in parte i predetti requisiti & tenuto a darne comunicazione

al Comune e porvi tempestivo rimedio, in ogni caso entro il termine all'uopo fissato dal Comune.

Nell'esecuzione del Contratto, I’Aggiudicatario e responsabile per i danni di qualsiasi natura causati al

Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita dell’Aggiudicatario,

anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in

genere di chiunque egli si avvalga per I'esecuzione della Concessione. La responsabilita per danni e

infortuni che dovessero accadere all’ Aggiudicatario o ai suoi dipendenti sara a carico

dell’Aggiudicatario, salvo quanto previsto al successivo art. 10.

L'Aggiudicatario si impegna altresi a non sospendere o cessare il Servizio offerto in caso di

contenzioso, contestazione o qualsivoglia disaccordo con il Comune.

Obblighi del Comune
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Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Comune dichiara di avere la disponibilita dell'Impianto
di Pubblica llluminazione e dei Pali Accessori e si obbliga a:a) provvedere alla consegna dell’'Impianto
di Pubblica llluminazione e dei Pali Accessori nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 5; b)
assicurare la disponibilita dell'Impianto di Pubblica llluminazione e dei Pali Accessori per la tutta la
durata della Concessione; c) compiere tempestivamente tutte le attivita di propria competenza ai fini
dell'erogazione dei Servizi e della realizzazione degli Interventi; d) a collaborare con I’Aggiudicatario
per l'ottenimento degli incentivi che [I'Aggiudicatario vorrra richiedere; e) corrispondere
all’Aggiudicatario il Canone nei termini e nei modi di cui al precedente art 3.

Il Comune si impegna altresi a trasmettere all’Aggiudicatario le seguenti informazioni e documenti: a)
ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica dell'lmpianto di
Pubblica Illuminazione e dei Pali Accessori; b) I'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano
determinare la revoca della Concessione; c) l'insorgere di motivi che possano determinare la
risoluzione e/o la revoca della Concessione o che comunque possano avere un effetto pregiudizievole
su di essa o sull'Equilibrio Economico Finanziario; d) ogni evento o circostanza che possa avere un
effetto pregiudizievole sulla capacita del Concedente di far fronte agli obblighi che si assume con la
sottoscrizione del presente Contratto; e) ogni situazione o evento che possa determinare
un'Alterazione dell'Equilibrio ai fini del successivo art. 24.

Il Comune é responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attivita, anche
per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, all’Aggiudicatario o ai suoi
dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. Fermo restando quanto
previsto dal successivo art. 27, nel caso in cui la violazione del predetto obbligo determina comporti
una Alterazione dell'Equilibrio, I’Aggiudicatario avra diritto al Riequilibrio.

Iscrizioni nei registri professionali

L’Aggiudicatario e tutti i soggetti esecutori dei Servizi e degli Interventi previsti ai sensi del Contratto
dovranno essere iscritti nei rispettivi registri professionali ove tale iscrizione sia prescritta da nome di
legge al momento dell’esecuzione degli interventi ed opere quale requisito per prestare la relativa
attivita, oltre a dover possedere tutti gli ulteriori requisiti di legge per lo svolgimento delle attivita che
sono tenuti a svolgere.

Garanzie

L'Aggiudicatario presta le garanzie, Allegato 6 al presente Schema di Contratto e previste dal
Disciplinare di gara. In particolare, tali garanzie sono rappresentante da:

Garanzia ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.lgs. n. 50/2016; [forma di cauzione o fideiussione
con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3] di € [...], pari al [...]% del valore complessivo
dell’affidamento, pari ad € .... , a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore, unitamente
alla dichiarazione di impegno della societa garante al rinnovo della stessa per tutto il periodo
contrattuale;
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Lo svincolo della cauzione definitiva avverra dopo che il Concessionario avra dimostrato il completo
esaurimento degli obblighi contrattuali.

Polizze assicurative

L’'Aggiudicatario dichiara di aver sottoscritto le seguenti polizze assicurative:

i) polizza assicurativa ai sensi dell'Art. 103 D.L.gs. 50/2016 a copertura di tutti i rischi d'esecuzione dei
lavori da qualsiasi causa determinati e dei danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento
e/o della distruzione totale o parziale di impianti od opere anche preesistenti, nonché a copertura
della responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma
assicurata dovra corrispondere all’intero valore degli Interventi. La polizza assicura altresi la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso delll’esecuzione del
contratto per un massimale non inferiore a € [...] [l.LE. 5 % della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000,00 e un massimo di 5.000.000,00, art. 103, comma 7]. Tale polizza dovra includere
anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili
a responsabilita dell’Aggiudicatario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o
consulente, che avvengano durante la Gestione;

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dell’Aggiudicatario, il
guale dovra consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai
periodi di validita delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente
potra provvedere direttamente, a spese dell’Aggiudicatario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno
contenere apposita clausola che impegni I'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento
del premio da parte dell’Aggiudicatario.

Le polizze di cui alla precedente paragrafo 1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti
assicurati relativamente agli Interventi oggetto della Concessione.

L'assicuratore dovra impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera
raccomandata A/R, al Concedente, il quale potra sostituirsi all’Aggiudicatario nel pagamento del
premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento
dovuto la copertura cessera, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

L'Aggiudicatario dovra comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilita di
reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio, franchigia
e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta
impossibilita. Le Parti dovranno concordare I'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da
parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla detta
comunicazione del Aggiudicatario.

Le polizze assicurative di cui al precedente paragrafo 1 non esimono comunque I'Aggiudicatario
dall’adozione, nella realizzazione di tutti gli interventi e le opere di cui all’Offerta presentata in sede di
Gara, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire I'integrita del sito e I'incolumita delle
persone addette alle attivita stesse e dei terzi.

Norme sulla sicurezza
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In applicazione al Capitolato Speciale, I’Aggiudicatario dichiara di aver predisposto il Piano di Sicurezza
e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza per ciascun cantiere previsto nell’Offerta
allegata al presente Contratto.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza redatti
dall’Aggiudicatario, nonché ogni altro adempimento previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. a riguardo,
verranno trasmessi al Comune alla data della presa in Gestione, o precedente.

Progettazione e realizzazione degli Interventi

Entro 60 giorni dalla Data di presa in Gestione, I’Aggiudicatario dovra sottoporre al Comune la
proposta di progetto di fattibilita tecnica ed economica e il definitivo, sulla base del Cronoprogramma
dei lavori, Allegato C al presente Schema di Contratto secondo le modalita stabilite dal Capitolato e ai
sensi della normativa applicabile.

Nei 30 giorni successivi il Comune avra diritto a presentare le proprie osservazioni che saranno
oggetto di revisione congiunta tra le Parti. Trascorsi 30 giorni dall’approvazione del progetto
definitivo e dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli Interventi da
parte dell’Aggiudicatario, lo stesso dovra presentare al Comune il progetto esecutivo ed
eventualmente un ulteriore aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori. Il Comune avra 30 giorni
di tempo per esprimere le proprie osservazioni e condizioni o approvare il progetto esecutivo.
Qualora, per cause non imputabili all’Aggiudicatario o al Comune non sia stato possibile procedere
all’approvazione del progetto esecutivo entro 90 giorni dalla presentazione del progetto definitivo, le
Parti potranno concordare eventuali interventi e opere da stralciare per le quali non si siano stati
ottenuti i permessi e le autorizzazioni necessari a procedere con la progettazione esecutiva e la
realizzazione degli altri, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del presente Contratto e dal
Capitolato Speciale in materia di durata dell’affidamento.

L’Aggiudicatario prende atto del fatto che qualsiasi costo ulteriore rispetto a quanto indicato
nell’Offerta dovuto ad errori negli elaborati progettuali commessi dallo stesso saranno interamente a
suo carico, senza che nulla possa essere richiesto al Comune a qualsiasi titolo.

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire gli Interventi necessari all'ottimale erogazione dei Servizi
sull'impianto del Concedente nel rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo.

L’Aggiudicatario e il Comune sottoscriveranno in contraddittorio un verbale di inizio lavori (“Verbale
di Inizio Lavori”) il primo giorno disponibile dopo I'approvazione del progetto esecutivo, in conformita
con quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla relativa regolamentazione di attuazione.
Gli Interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e in conformita alle prescrizioni degli elaborati
tecnici, grafici e prestazionali della progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto della normativa
applicabile e della disciplina in materia di sicurezza.

Il collaudo degli Interventi dovra avvenire nei termini ed alle condizioni della normativa applicabile, in
contradditorio tra le Parti.

Modifiche al contratto e varianti in corso d’opera
Le modifiche al contratto e le varianti in corso d’opera devono essere autorizzate dal Responsabile

Unico del Procedimento esclusivamente nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 175 del Codice
dei Contratti Pubblici.
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Le Parti si danno atto che I’Aggiudicatario ha la possibilita di chiedere e concordare con il Comune
modificare I'offerta tecnica presentata nel caso in cui I’Aggiudicatario rilevi che I'opera e I'intervento
previsto nell’Offerta tecnica non sia in grado di garantire I’equilibrio economico-finanziario stimato,
ovvero la quota di risparmio minimo garantita in sede di Offerta. In tal caso, I'’Aggiudicatario dovra
inviare una comunicazione ai sensi del presente Contratto al Comune indicando le motivazioni della
richiesta di tale modifca progettuale, il progetto alternativo e i benefici attesi; il Comune avra 30
giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per approvarla, ed imporre eventuali
condizioni. Il Comune dovra comunicare formalmente, ai sensi del presente Contratto, la propria
decisione all’Aggiudicatario.

Progetto definitivo della variante progettuale

In caso di accettazione da parte del Comune della modifiche all’offerta tecnica di cui al precedente
articolo 13 sara cura dell’Aggiudicatario svolgere tutti i livelli di progettazione (preliminare, definitivo
ed esecutivo) in conformita alle modifiche approvate entro 90 giorni dal ricevimento
dell’approvazione del Comune. Il capitolato dovra necessariamente tenere presenti tutte le condizioni
indicate dal Comune nell’approvazione della variante esecutiva e, ai relativi interventi ed opere, si
applicheranno tutte le norme previste dal presente Contratto e dalla Documentazione Contrattuale,
con particolare riferimento al precedente articolo 13 sulla procedura di approvazione.

In caso di approvazione delle modifiche, I'Aggiudicatario si impegna altresi a modificare
tempestivamente la polizza assicurativa, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani
Operativi di Sicurezza, e tutti gli altri documenti rilevanti in tempo utile e comunque prima dell’inizio
dei lavori stessi.

Commiissione di verifica

In relazione ai compiti di monitoraggio degli interventi e delle opere svolte, nonché dei risparmi
ottenuti grazie ad essi, le Parti si danno reciprocamente atto della comune volonta di affidare ad una
Commissione di verifica appositamente creatasi i suddetti compiti. In particolare, tale Commissione
sara costituita e coordinata da massimo 3 figure esperte esterne o interne all’Amministrazione
nominati dal Comune e, per evidenti ragioni di conformita di controllo, si occupera, per i primi 2 anni
a partire dalla Data di Presa in Gestione, del monitoraggio di tutti gli interventi svolti
dall’Aggiudicatario. Dal 3° anno fino al termine del presente Contratto la Commissione di Valutazione
sara composta da un solo esperto esterno che effettuera tutte le dovute verifiche di monitoraggio dei
risparmi ottenuti in collaborazione con i tecnici interni all’ Amministrazione.

La Commissione avra il compito di verificare tutta la documentazione prodotta dal Aggiudicatario, ivi
incluse le Schede di monitoraggio (da compilarsi nel rispetto di quanto previsto all’all.to 3 al
Capitolato Speciale), e a chiedere dati ed informazioni all’Aggiudicatario, che sara tenuto a fornirli
tempestivamente. La Commissione asseverera il raggiungimento del risparmio dei consumi sulla base
dei dati forniti dall’Aggiudicatario e delle opportune eventuali verifiche, effettuando anche eventuali
sopralluoghi.

La Commissione potra inoltre nuovamente riunirsi, su richiesta del Comune, durante I'ultimo anno del
periodo di validita della presente Concessione, per le valutazioni in merito al presente articolo. | costi
relativi al funzionamento della Commissione saranno, pari a circa I'0.8% del Canone annuo per
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Penali per ritardi o inadempimenti

Commissario esterno, per i commissari interni si fara riferimento all'importo previsto dal regolamento
comunale per gli incentivi per funzioni tecniche vigente e saranno a carico dell’Aggiudicatario, che
provvedera al rimborso dei costi sostenuti dal Comune, previa comunicazione da parte dello stesso
dell’lammontare delle spettanze. |l Comune garantira l'applicazione di tariffe di mercato per
I’esecuzione dei rispettivi compiti da parte degli esperti nominati.

Salva la clausola di risoluzione e il risarcimento dei danni applicabile ai sensi dell’art. 26 del presente
Schema di Contratto, il Comune si riserva I'applicazione di penali pari ad una percentuale sul Canone
per i Servizi dovuto dal Comune nei termini che seguono:

Tipologia di inadempimento

Valore della penale

Superamento delle tempistiche indicate dal
Cronoprogramma per gli interventi

1%o sull'importo contrattuale i.e.
investimento, giornaliero.

Superamento delle tempistiche indicate dal
Cronoprogramma ad inizio ed alla fine della
erogazione dei servizi

1%o sull'importo contrattuale i.e. valore
canone annuale relativo, giornaliero.

Sospensione/interruzione dei lavori per fatto
imputabile all’Aggiudicatario

1%o sull'importo contrattuale i.e.
investimento, giornaliero.

Sospensione/interruzione dei servizi per fatto
imputabile all’Aggiudicatario

1%o sull'importo contrattuale i.e. valore
canone annuale relativo, giornaliero.

Difformita degli Interventi/servizi come da
Offerta

1% del valore dell’investimento/canone

Mancato rispetto prescrizioni imposte dal
Comune

1% del valore dell’investimento/canone

Mancata tempestiva comunicazione di
inconvenienti o fatti comportanti un
ritardo/sospensione/interruzione o modifica
delle condizioni dell’affidamento

0,3%o sull’'importo contrattuale i.e.
investimento/canone

Ritardi nei sopralluoghi ed avvio attivita
correttive (servizio di pronto intervento)

0,3%o sull'importo contrattuale i.e. valore
canone annuale per manutenzione per ogni
ora diritardo rispetto alle tempistiche
previste dal Capitolato Speciale sia per gli
interventi in emergenza che per gli interventi
urgenti; per gli interventi non urgenti per ogni
giorno di ritardo.

Numero di ore annuali di accensione effettivo
inferiore a 3900

0,3%o sull’'importo contrattuale i.e. valore
canone annuale per manutenzione per ogni
ora di mancato servizio

12
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Tipologia di inadempimento Valore della penale
Numero di ore annuali di accensione effettivo 0,3%o sull’'importo contrattuale i.e. valore
superiore a 4500 canone annuale per fornitura per ogni ora
aggiuntiva

Tali penali verranno applicate automaticamente, senza necessita di particolari formalita di

contestazione da parte del Comune, ferma restando la facolta dell’Aggiudicatario di provare I'esistenza

di circostanze tali da escluderne I'applicazione, mediante comunicazione scritta da inviare al Comune

entro 3 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, che potra dar luogo, ove accolta dal

Comune, alla revoca della stessa mediante provvedimento in autotutela.

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le penali di cui sopra non si applicheranno nei casi

di:

- Forza maggiore di cui al successivo 29 del presente Contratto;

- Fatto imputabile al Comune o ad altro ente pubblico, ivi incluso il mancato rilascio del
permesso, autorizzazione o altro atto di assenso necessario ai fini di legge;

- Modifica legislativa;

- Annullamento giurisdizionale o revoca del permesso, autorizzazione o altro atto di assenso
necessario ai fini di legge.

Penali per mancato risparmio energetico

Il Comune provvedera ad accertare, anche mediante I'intervento della Commissione di Verifica di cui
all’art. 15 del presente Schema di Contratto, il risparmio energetico effettivamente ottenuto a
seguito della realizzazione degli Interventi da parte dell’Aggiudicatario nel rispetto del
Cronoprogramma dei lavori.

Il periodo di osservazione dei primi 24 mesi viene computato dalla data di collaudo degli Interventi.
Per Risparmio Energetico Mancato (REM) si intende la differenza tra Consumo misurato e Consumo
atteso a seguito della conclusione del periodo di osservazione, cosi come specificati nell’Allegato A
del presente “Canone del servizio” e riportati nell’Allegato 3 del Capitolato “Schede di
Monitoraggio” (modello C) del Capitolato Speciale, qualora tale differenza sia positiva.

Per Risparmio Energetico Offerto (REO) si intende il prodotto tra il valore percentuale dichiarato in
sede di Offerta e il valore di consumo indicato nell’Allegato 1 del Capitolto Speciale “Baseline”.

Gli importi delle penali sono calcolati come rapporto percentuale tra il REM e il REO.

Nella tabella sottostante sono riportati gli importi delle penali applicati in funzione del rapporto
percentuale tra REM e REO:

Rapporto percentuale | Dopo i 24 mesi e per la durata di Alla riconsegna dell’'Impianto
tra REM e REO tutto il contratto
0-20% Non si applica

Rapporto percentuale tra REM e REO

20% — 30% 5% del mancato risparmio per l'investimento previsto dal PEF.
monetario dato da REM
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Rapporto percentuale | Dopo i 24 mesi e per la durata di Alla riconsegna dell’Impianto
tra REM e REO tutto il contratto

moltiplicato per i costi di
fornitura (€/kWh) dichiarati in
baseline

30% - 40% 10% del mancato risparmio
monetario dato da REM
moltiplicato per i costi di

fornitura (€/kWh) dichiarati in

baseline

Oltre 40% 20% del mancato risparmio
monetario dato da REM
moltiplicato per i costi di

fornitura (€/kWh) dichiarati in

baseline

L'importo delle penali verra trattenuto sul primo canone utile, successivo alla verifica effettuata, al
termine dei 24 mesi di esercizio, dalla Commissione di verifica e qualora necessario sui canoni
successivi fino al completo recupero del valore della penale stessa.

Nel caso si dovesse verificare per 3 annualita consecutive uno scostamento pari o superiore al 30%,
il Comune si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

Qualora infine, alla Data di Cessazione dell’affidamento, non fosse garantita la quota di Risparmio
Garantito assicurata dall’Aggiudicatario in sede di Offerta, allo stesso verrano applicati delle penali
calcolate sulla quota di investimento necessario - in termini di ulteriori interventi o servizi - per
consentire all'impianto di raggiungere il Risparmio Garantito.

Tali penali, ove non direttamente versate dall’Aggiudicatario su richiesta del Comune, previa
presentazione della relazione della Commissione di verifica che accerti tale situazione, potranno
essere trattenute dal Comune dalle garanzie fidejussorie prestate dall’Aggiudicatario.

Riconsegna dell’Impianto di Pubblica llluminazione e dei Pali Accessori

Al termine del periodo dell’affidamento, I'Impianto di Pubblica Illluminazione e dei Pali Accessori
verranno riconsegnati in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante

dall’'uso, con impianti nello stato di piena funzionalita ed efficienza, ed in conformita alle norme di
leggi applicabili al momento, restando inteso che tutte le migliorie rimarranno di proprieta del
Comune senza alcun onere, come previsto dall’art. 4.

Sospensione
Fermo quanto previsto in tema di Riequilibrio e in tema di obblighi di comunicazione di cui al

precedente art. 6, in caso di sospensione nell'erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o
congiunta, a:
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(a) Forza Maggiore che determini una sospensione per una durata superiore a 15 (quindici)
giorni;

(b) Fatto del Concedente;

(c) Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile all’

Aggiudicatario;

L'Aggiudicatario avra diritto a una proroga avente una durata pari alla sospensione nell’erogazione
dei Servizi dovuta ad una o piu delle ipotesi di cui alla lettera a), b) e c).

Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c¢) del precedente paragrafo 1 I’Aggiudicatario si
impegna a garantire continuativamente i servizi, con una interruzione che rientri entro un margine di
tolleranza pari a 3 giorni. In tal caso, I'Aggiudicatario comunichera tempestivamente al Comune le
cause dell'interruzione e tutte le misure necessarie al ripristino dei servizi, nonché tutte le
informazioni eventualmente necessarie per limitare per quanto possibile i disagi provocati da tale
interruzione. Ove l'interruzione superasse il margine di tolleranza, si applicheranno le misure di cui
all’art. 26 del Contratto.

Responsabile della Concessione e Referente dell’Aggiudicatario

Il Comune si impegna a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto,
il Responsabile della Concessione, al quale & demandata la vigilanza sulla corretta erogazione dei
Servizi nel rispetto di quanto previsto nell’Offerta.

Il Responsabile della Concessione verifica I'esito dei controlli effettuati sui Servizi, segnalando -
all'esito della predetta verifica — all’Aggiudicatario eventuali contestazioni o rilievi, provvedendo - ove
ne sussistano i presupposti — all’applicazione delle penali nel rispetto di quanto previsto dal presente
Contratto.

Responsabilita

Le Parti concordano che I'Aggiudicatario potra essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal
Comune a causa di un eventuale guasto dell'lmpianto di Pubblica Illuminazione o qualsivoglia
malfunzionamento degli Interventi realizzati fermi restando gli obblighi e le condizioni relative alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al Capitolato Speciale. Per tutto quanto non specificato
nel presente Contratto le Parti dichiarano di fare riferimento alle previsioni di cui al Codice Civile.

Contributi pubblici e titoli di efficienza energetica

Le Parti concordano che gli eventuali contributi pubblici, ivi compresi gli Incentivi di cui al Capitolato
Speciale, ottenuti a seguito della realizzazione degli Interventi oggetto dell’Offerta saranno trattenuti
dall’Aggiudicatario.

A tale riguardo, il Comune si impegna sin d’ora a prestare la massima collaborazione a favore
dell’Aggiudicatario per I'espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie per la richiesta
e 'ottenimento di tali contributi.

Equilibrio Economico Finanziario
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Il Piano Economico Finanziario di cui all’Offerta (all.to D al presente Schema di Contratto) riflette i
principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base
dell'Offerta dell’Aggidicatario e sviluppati sulla base della Baseline energetica (di cui all’all.to 1 al
Capitolato Speciale).

Riequilibrio Economico-Finanziario

Ai sensi dell'art. 182, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto della corretta
allocazione dei rischi in capo all’Aggiudicatario, I’Aggiudicatario o il Comune avranno diritto al
Riequilibrio Economico-Finanziario ai sensi del presente articolo nel caso in cui si verifichi una
alterazione dell'equilibrio determinata da una Situazione o evento favorevole o sfavorevole.

Ai fini di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla
comunicazione relativa al verificarsi di una situazione o evento sfavorevole inviata dall’Aggiudicatario
al Comune ai sensi del precedente art. 6, ovvero, in caso di situazione o evento favorevole, entro 60
(sessanta) giorni dalla relativa richiesta scritta da parte del Concedente ai sensi del precedente art. 7,
le Parti dovranno incontrarsi al fine di apportare le modifiche che consentano di ripristinare
I'Equilibrio Economico-Finanziario, anche eventualmente tramite l'incremento o la riduzione del
Canone per i Servizi o la proroga del termine della Concessione.

In mancanza di Riequilibrio Economico-Finanziario entro 180 (centoottanta) giorni dalle
comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti avra diritto di recedere
dal presente Contratto. In tal caso trovera applicazione quanto previsto dai successivi articoli 27 e 28.

Interessi e rivalutazione

In caso di ritardo nel pagamento del Canone dovuto ai sensi del presente Contratto, saranno dovuti
all’Aggiudicatario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, cosi come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 fino alla data
dell’effettivo pagamento. L’ Aggiudicatario, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione in
mora del Comune, potra promuovere il giudizio ordinario.

L'importo del Canone sara sottoposto a revisione con i termini e le modalita previste nell’Allegato A
allo Schema di Contratto.

Risoluzione per inadempimento dell’Aggiudicatario

Il Concedente potra dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai
sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto all’Aggiudicatario ai sensi del successivo articolo 36,
con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15
(quindici) giorni, qualora:

a) [I’Aggiudicatario sia incorso in violazioni dell’Offerta, ovvero dei documenti progettuali
sviluppati sulla base della stessa: i) tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalita e/o
la sicurezza Impianto di Pubblica llluminazione , I'erogazione dei Servizi e non vi abbia posto
rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; o ii)
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che abbiano determinato I'applicazione delle penali di cui agli art. 16, 17 al Contratto in
misura complessivamente superiore al 10% (diecipercento) del Canone per ciascun anno;

b) I’Aggiudicatario sia incorso in violazioni dell’Offerta tali da pregiudicare in modo rilevante il
raggiungimento dell’obiettivo di Risparmio Annuo Garantito in misura superiore al 40% e non
vi abbia posto rimedio entro 12 mesi dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

c) [I'’Aggiudicatario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale
appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione
all'Affidamento, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108, comma 2 del
Codice;

d) [I'’Aggiudicatario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste
al precedente art 10;

e) [I’Aggiudicatario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento,
ovvero sia convocata I'assemblea dei soci dell’Aggiudicatario per deliberarne la liquidazione o
scioglimento;

f)  L’Aggiudicatario ha interrotto I’erogazione del servizio per un periodo superiore al margine di
tolleranza indicato al precedente art. 19, comma 2;

g) L'Aggiudicatario non ha provveduto alla corresponsione del valore di subentro di cui alle
premesse del presente contratto e di cui alla Sezione Il punto 1.4.del bando di gara e all’art. 1 del
disciplinare di gara, anche tramite escussione della polizza fideiussoria n. [...] richiamata nelle
premesse al presente contratto, a favore del concessionario uscente per un importo pari a €
115.430,00, entro il termine doi 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente
contratto.

La diffida di cui al precedente paragrafo 1 non produrra, in nessun caso, gli effetti della
comunicazione di cui all’art. 1456, c. 2, c.c.

In pendenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo 1, il
Concedente:

(i) non potra in nessun caso sospendere I'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente
Contratto;

(ii) non potra dar corso alla risoluzione del presente Contratto;

(iii) dovra continuare a versare il Canone per i Servizi a fronte della erogazione degli stessi.

Alla scadenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente paragrafo 1,
ove |'Aggiudicatario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di risoluzione, il
Concedente comunichera la propria intenzione di risolvere il presente Contratto all’Aggiudicatario.

In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento del
Canone per i Servizi maturato e non ancora versato, il Concedente dovra prontamente corrispondere
all’Aggiudicatario un'indennita pari al valore degli Interventi, al netto degli eventuali costi di
riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento
dell’Aggiudicatario.

L’efficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del Concedente
di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo 5 del presente articolo.

L’Aggiudicatario non potra sospendere |'erogazione dei Servizi in alcun caso, fino a comunicazione del
Comune.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto compatibili.
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Revoca e risoluzione per inadempimento del concedente

In caso di: (i) ritardo nel pagamento del Canone per i Servizi superiore a 90 (novanta) giorni; (ii) fatto
del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei Servizi per un periodo superiore a
120 (centoventi) giorni; I’Aggiudicatario potra risolvere il presente Contratto previa diffida ai sensi
dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40
(quaranta) giorni, decorso il quale il presente Contratto si intendera risolto.

In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, o in caso di revoca della Concessione per
motivi di pubblico interesse, il Concedente dovra prontamente corrispondere all’Aggiudicatario, i
seguenti importi: (i) la remunerazione delle attivita svolte dall’Aggiudicatario in relazione ai Servizi,
pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti); (ii) le penali
eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte dell’Aggiudicatario
in conseguenza della risoluzione; (iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno
pari al 10% (diecipercento) del valore dei Servizi non ancora erogati.

L’efficacia della revoca della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del Concedente di
tutti gli importi previsti al precedente paragrafo 2 del presente articolo.

Recesso dell’ Aggiudicatario

Nell’ipotesi in cui, nonostante I'attuazione delle procedure indicate all’art. 24 che precede, non venga
ripristinato I'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari siano
ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi dell'Alterazione
dell’Equilibrio, I’Aggiudicatario si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante
comunicazione scritta inviata al Concedente con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto al
momento in cui il recesso, e la conseguente perdita di efficacia del Contratto diverra efficace.

In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovra corrispondere
all’Aggiudicatario il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti
e dei contributi pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 182, comma 3 del d.Igs. n.50/2016.

Risoluzione per forza maggiore

Rappresentano cause di forza maggiore ai fini del presente Contratto ogni evento o circostanza, sia
esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile
all’Aggiudicatario e da quest'ultimo non previsto né prevedibile né evitabile né superabile se non
attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per I’Aggiudicatario I'impossibilita anche
temporanea, in tutto o in parte, di erogare i Servizi e/o realizzare gli Interventi, quali a titolo
meramente esemplificativo, per effetto di:

(i) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;

(ii) sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni
chimiche o biologiche, caduta di meteoriti;
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(iii) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d’aria o
simili eventi;

(iv) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente
relativi ai dipendenti dell’Aggiudicatario;

(v) impossibilita di accedere a materie prime o servizi necessari, con espressa esclusione
dell'impossibilita derivante da inadempimento delle controparti dell’Aggiudicatario o da
eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non
possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi del presente Contratto;

(vi) impossibilita di reperire sul mercato assicurativo europeo, successivamente alla
stipulazione del presente Contratto, alcuna delle Assicurazioni a condizioni di premio,
franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi
rischi entro il termine di cui al precedente art. 10;

In caso di Forza Maggiore protratta per piu di 120 (centoventi) giorni, ciascuna delle Parti potra dar
luogo a risoluzione, anche parziale, della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c.
In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, il Concedente dovra prontamente
corrispondere all’Aggiudicatario un importo pari a:
A. laremunerazione delle attivita svolte dall’Aggiudicatario in relazione all’affidamento, pari al
valore degli Interventi realizzati (al netto di eventuali ammortamenti);
B. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte
dell’Aggiudicatario in conseguenza della risoluzione.

Collaborazione con altri fornitori del Comune

L'Aggiudicatario si impegna sin d’ora a prestare la massima collaborazione, nel rispetto dei principi di
buona fede e di trasparenza, nei confronti di altri fornitori gia presenti o futuri che prestano i propri
servizi nei confronti del Comune. A tal fine, su richiesta del Comune, I’Aggiudicatario si impegna sin
d’ora a redigere, negoziare e sottoporre al Comune per approvazione, un documento contenente le
regole operative e i criteri da applicarsi nel caso di sovrapposizione di servizi o forniture.

Le tempistiche e le condizioni per la preparazione e approvazione di tale documento saranno stabilite
volta per volta dal Comune e comunicate all’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 36.

Ingresso di nuovi soci nella societa di progetto.

E’ consentito il mutamento della compagine sociale della Societa di progetto laddove cio non sia
contrario alla normativa vigente applicabile fatto salvo che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa e a garantire il buon adempimento
degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera e in
ogni caso il mantenimento in capo alla societa di progetto dei requisiti richiesti per I'affidamento della
concessione.

Il nuovo soggetto subentrante in ogni caso, qualora esecutore del presente Contratto, dovra
debitamente essere qualificato sulla base della normativa applicabile, restando a suo carico la
preventiva dimostrazione del possesso dei necessari requisiti.
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Subappalto

Il subappalto € ammesso nei limiti e con le modalita previste dal Codice in quanto compatibili.
L'Aggiudicatario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente Contratto anche nel caso di affidamento e di subappalto.

Cessione crediti

Il Comune si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione
da parte dell’Aggiudicatario dei crediti a favore di soggetti terzi, quali istituti di credito o altri soggetti
finanziatori, che devono venire a maturazione in virtu del presente Contratto nei termini previsti dalla
Cessione dei Crediti stessa e in conformita a tutte le norme di legge applicabili.

Modifiche al Contratto

Il presente Contratto potra essere modificato — nel rispetto di quanto previsto dall’art. 175 del Codice
dei Contratti e di cui al precedente art. 13 — soltanto con atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

Tracciabilita flussi finanziari

L’Aggiudicatario si obbliga ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.,, e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si
assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate a mezzo di lettera
raccomandata A/R o PEC anticipata via fax, ai seguenti indirizzi:
Quanto al Comune:

[...] all’'attenzione del Responsabile della Concessione

Quanto all’Aggiudicatario:
[...] all'attenzione del Referente per I’Aggiudicatario

Oneri fiscali e spese contrattuali

Il Contratto sara registrato con spese ed oneri della Parte richiedente. Tutte le spese dipendenti dalla
stipulazione del presente Contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.

Foro competente
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Per tutte le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del Contratto, le Parti dichiarano
che il tribunale competente e quello di Monza.

Legge applicabile e rinvio

Il presente Contratto e regolato dalla Legge italiana. Al presente Contratto si applicano tutte le
disposizioni di legge espressamente richiamate nel testo, nella documentazione di gara, oltre alle
disposizioni del Codice, del d.lgs. 115/2008 e del d.lgs. 102/2014, dei Criteri Ambientali Minimi in
materia di “llluminazione Pubblica” adottati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare con D.M. 27/09/2017 nonché della normativa della Regione Lombardia vigente in materia.
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle
contenute nei Documenti contrattuali, ovvero tra le disposizioni contenute nel medesimo documento
o in piu di uno dei Documenti contrattuali, vale l'interpretazione piu favorevole per la migliore e
ottimale realizzazione degli Interventi e la gestione dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente in
materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Per ogni controversia & competente in via esclusiva il Foro di Monza. E’ espressamente esclusa la
competenza arbitrale.

Privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Igs. 196/2003 e s. m. ed i. (cd. Codice della Privacy), le
Parti si danno reciprocamente atto, di aver provveduto a scambiarsi le rispettive informative in
materia di tutela dei dati personali comunicati e/o da comunicarsi ai fini dell’esecuzione del presente
Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, le Parti esprimono il proprio consenso al
trattamento informato al trattamento dei dati.

Allegati
Gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In particolare, allegato al

Contratto vi sono:
. Allegato A — Canone del servizio;
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