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1. PREMESSA

La presente relazione illustra i criteri e le miadadi costruzione del cronoprogram-
ma delle opere. Il riferimento utilizzato € la Qilare C/175 del 1982.
Per la redazione del cronoprogramma € stara seggijuenza logica.

- Individuazione dei gruppi omogenei di lavorazione

- Individuazione degli importi per ogni gruppo oneogo.

- Assegnazione della percentuale di manodoperagrérgruppo omogeneo.
- Assegnazione del numero di lavoratori previstiqgni gruppo omogeneo.
- Calcolo dei giorni lavorativi necessari per ogrippo omogeneo.

- Calcolo dei giorni consecutivi necessari per @gnppo omogeneo.

- Collocazione temporale di ogni gruppo omogeneo.

- Realizzazione diagramma di Gantt.

2. INDIVIDUAZIONE GRUPPI OMOGENEI

Gruppo omogeneo Costo lavoraziong Percentuale in@dza della
manodopera

llluminazionedi sicurezz 21.427,1¢ 28,3(%

Antincendio idranti, estintori, 3.505,61 40%

porte di esod

Pavimentazior 2.986,1¢ 22,%%

Definiti i gruppi, i costi e la percentuale di noalopera, sono stati calcolati i giorni
naturali consecutivi necessari mediante la formula:

NGC = (Ix P/100) / (Cx N x O) x (GA/ GU)
dove:

| = importo Gruppo di lavorazione (euro)

P= percentuale incidenza manodopera

C= costo orario della manodopera

O = numero di lavoratori previsti

N = numero ore giornaliere (6)

GA = numero giorni all'anno (365)

GU = numero giorni utili all'anno (236)

NGC = Numero giorni consecutivi necessari
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3. INDIVIDUAZIONE TEMPI DELLE LAVORAZIONI

Impianto di illuminazione di sicurezza

Nel calcolo e stato ipotizzato un costo della nuapera di 26,49 euro/h, costo del
prezziario listino Regione Lombardia 2019, e ipmdizdo una squadra di due persone.
Tempo previsto per la lavorazione 18 giorni.

Antincendio idranti, estintori, porte di esodo

Nel calcolo e stato ipotizzato un costo della ntmpera di 34,51 euro/h, costo del
prezziario listino Regione Lombardia 2019, e ipmdizdo una squadra di due persone.
Tempo previsto per la lavorazione 5 giorni.

Pavimentazione

Nel calcolo e stato ipotizzato un costo della nimpera di 34,51 euro/h, costo del
prezziario listino Regione Lombardia 2019, e ipmdizdo una squadra di due persone.
Tempo previsto per la lavorazione 5 giorni.

Al fine della diminuzione delle interferenze, leedattivita saranno svolte non in con-
temporanea: prima sara realizzato I'impianto dinilnazione di sicurezza, poi gli interventi
antincendio.

Cio premesso, la durata complessiva del canta@d 36 giorni naturali consecuti-
vi, come da allegato.
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ID Nome attivita

‘Durata

's1 's2 's3 54 's5 's6 's7 's8 's9
Scuola infanzia Dante 36g ;
Accantieramento 4g
Impianto di illuminazione 18g
sicurezza
4 Idranti - estintori - porte 5g
esodo
5 Pavimentazione 5g
Collaudi 4g
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